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E COMPRAS E LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AURIFLAMA — DIVISéO DE
COMPRAS E PROCESSAMENTO DAS LICITACOES -
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - MODALIDADE
TOMADA DE PRECO

Processo n°. 020000106/2018 — Processo Licitatério n°.
039/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Auriflama

Contratado: MRDN CONSTRUTORA E COMERCIO DE
MATERIAS PARA CONSTRUGAO LTDA

Contrato n® 039/2018 Segundo Termo Aditivo

Modalidade: Tomada de Pregco n® 04/2018

Objeto: Prorrogagdo da vigéncia do contrato, que trata da
contratacdo de empresa especializada em construgdo civil
com notodria capacitacdo para execugdo de obras de
edificagcdo de prédio escolar, para dar continuidade a
construcdo da Creche Padrao CR-02 Residencial Auriflama
lll, Codigo FDE 12.01.940 Pl n°® 2013/01192 - Processo n°
05036/2013-SE, Convénio PAEM/Educacdo Infantil/2013
municipio Auriflama/SP

Vigéncia até 23/05/2020

Processo n®°. 020000106/2018 — Processo Licitatério n°.
039/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de Auriflama

Contratado: MRDN CONSTRUTORA E COMERCIO DE
MATERIAS PARA CONSTRUGCAO LTDA

Contrato n® 039/2018 Terceiro Termo Aditivo

Modalidade: Tomada de Prego n® 04/2018

Objeto: Prorrogacdo do prazo de execugdo da obra, que
trata da contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil com notdria capacitacdo para execucdo de
obras de edificacdo de prédio escolar; para dar
continuidade a construgcdo da Creche Padrio CR-02
Residencial Auriflama Ill, Cdédigo FDE 12.01.940 PI n°®
2013/01192 - Processo n® 05036/2013-SE, Convénio
PAEM/Educacao Infantil/2013 municipio Auriflama/SP.
Vigéncia até 23/02/2020

Prefeitura Municipal de Auriflama, 02 de setembro de 2019.
ROSANGELA DE ASSIS. Diretora da Divisdo de Compras

e Licitagbes.
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